

LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI 2025 – RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO E RELATIVE OPERE ACCESSORIE"

CRONOPROGRAMMA LAVORI (durata esecuzione lavori 41 gg.)

CORPI D'OPERA		GIORNI																				
		1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41
1	Opere provvisionali																					
2	Carciano - Via A. Volta e R. Sanzio																					
3	Carciano centro storico - S. Biagio, Via della Fontana																					
4	Someraro - S. Bernardo, Via della Motta, Via della Minola																					
5	Stresa - Via Gignous																					

CORPI D'OPERA		GIORNI																					
		1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	
1	Opere provvisionali																						
2	Carciano - Via A. Volta e R. Sanzio																						
3	Carciano centro storico - S. Biagio, Via della Fontana																						
4	Someraro - S. Bernardo, Via della Motta, Via della Minola																						
5	Stresa - Via Gignous																						