LAVORI DI RISANAMENTO MANUFATTI CIMITERIALI

I° LOTTO 2022 - CIMITERI DI STRESA e CAMPINO/SOMERARO

CRONOPROGRAMMA LAVORI (durata esecuzione lavori 39 gg.)

	OPERE	GIORNI																																								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
	STRESA																																									
1	Impianto di cantiere/ponteggio																																									
2	Rimozione e rifacimento intonaci																																									
3	Tinteggiature																																									
4	Rifacimento impermeabilizzazione copertura manufatto 2-3-4-5																																									
5	Riparazione e pulizia scale, pavimenti e rivestimenti lapidei																																									
7	Lavori punto acqua, porta ed in economia																																									
8	Lavaggio con idropulitrice, sgombero e pulizia cantiere																																									
	CAMPINO																																									
9	Impianto di cantiere																																									
10	Riparazione e tinteggiature loculi																																									
11	Estensione pavimentazione loculi 12 e riordino gradini loculi 6																																									
12	Rimozione e riordino cordoli in granito perimetrali ai campi																																									
14	Lavori in economia																																									
15	Lavaggio con idropulitrice, sgombero e pulizia cantiere																																									