

NOVEMBRE 2025

# **ALLEGATO H**

## **CRONOPROGRAMMA**

PROGETTAZIONE ESECUTIVA INERENTE AI LAVORI DI APERTURA NUOVO  
VARCO DI ACCESSO PERMANENTE ALL'ALVEO DEL RIO CREE DA PIAZZA  
MARCONI PER ESECUZIONE OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E  
STRAORDINARIA

CUP: G68B25000190004

---



## **COMUNE DI STRESA**

ING. **GIAN MARIA JULITA**

[www.studiojulita.it](http://www.studiojulita.it)

[info@studiojulita.it](mailto:info@studiojulita.it)

T 0322 538188 – 346 8033486

I via Roma 19 – 28040 Paruzzaro (NO)

Ordine Ingegneri Novara n. 2416/A

PI 02582400038

**CRONOPROGRAMMA LAVORI:**  
**LAVORI DI APERTURA NUOVO VARCO DI ACCESSO PERMANENTE ALL'ALVEO DEL RIO**  
**CREE DA P.ZA MARCONI PER ESECUZIONE OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E**  
**STRAORDINARIA**  
**DURATA LAVORI: 60 giorni naturali consecutivi**

LAVORAZIONI	MESE 1				MESE 2			
	SETT. 01	SETT. 02	SETT. 03	SETT. 04	SETT. 01	SETT. 02	SETT. 03	SETT. 04
Cantierizzazione aree di intervento								
Scarifica pavimentazione esistente								
Demolizione soletta								
Getto nuove travi								
Posa nuovo chiusino								
Ripristino pavimentazione								
Rimozione cantiere e pulizia area								

ING. **GIAN MARIA JULITA**

[www.studiojulita.it](http://www.studiojulita.it)

[info@studiojulita.it](mailto:info@studiojulita.it)

T 0322 538188 – 346 8033486

I via Roma 19 – 28040 Paruzzaro (NO)

Ordine Ingegneri Novara n. 2416/A

PI 02582400038