

committente:  
COMUNE DI STRESA (VB)

commessa:  
**PROGETTO ESECUTIVO  
PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE DEI SERVIZI IGENICI  
DELL'ISOLA PESCATORI**



progetto architettonico:  
**architetto elena bertinotti**  
via stazione 2, 28802 mergozzo  
T 032380140 bertiele@libero.it  
www.elenabertinotti.it

responsabile del procedimento:  
geom.Marina Rizzato

elaborato :  
CRONOPROGRAMMA

DATA 13 MAGGIO 2022

AGG.

**A9**

**COMUNE DI STRESA (VB)**  
**PROGETTO ESECUTIVO**
**PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI DELL'ISOLA PESCATORI**
**CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI**

Per le lavorazioni previste posso essere stimati i tempi di realizzazione e ultimazione dei lavori per complessivi **154 (CENTOCINQUANTAQUATTRO)** giorni comprensivi anche delle eventuali avverse condizioni meteorologiche e delle festività.

DESCRIZIONE DEI LAVORI	SETTIMANE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
INSTALLAZIONE DI CANTIERE	1													
OPERE DI DEMOLIZIONE DELLE MURATURE, RIMOZIONE SERRAMENTI	2													
RIMOZIONE PAVIMENTAZIONI E INTONACI	1													
<b>NUOVE OPERE</b>														
SCAVI	1													
OPERE STRUTTURALI	3													
INTONACI, IMPERMEABILIZZAZIONI	2													
IMPIANTO IDRICO SANITARIO, ELETTRICO	2													
PAVIMENTI E RIVESTIMENTI	1													

DESCRIZIONE DEI LAVORI	SETTIMANE	14	15	16	17	18	19	20	21	22
PAVIMENTI E RIVESTIMENTI	2									
PAVIMENTAZIONI ESTERNE	3									
TINTEGGIATURE, OPERE DI FINITURA	2									
PARETI INTERNE	1									
POSA SANITARI, APPARECCHI ILLUMINANTI	2									
RIPRISTINO AREA DI CANTIERE, VERIFICA IMPIANTI, SMANTELLAMENTO AREA CANTIERE	2									

Stresa 13 maggio 2022

Il progettista: