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Nome attivita

Durata

Importo

Mese 1 IMese 2

Mese 3

IMese 4

IMese 5 IMesé

s1|s2|s3|s4[s5]s6]|s7]s8

s9 [s10[s11/s12[s13[s14|s15[s16 [s17]s18]519 52021522

1 ONERI D.Lvo 81/2008

89

15.355,42

2 OPERE STRUTTURALI

60g

87.022,31

Il ONERID.Lvc
89

3 OPERE EDILI

59¢

250.206,00

4 IMPIANTI ELETTRICI

259

96.969,65

5 IMPIANTI MECCANICI

209

30.764,20

81/2008

OPERE STRUT

TURALI

Previsione

Esecuzione

540 000
520 000-5
500 000-5
480 000-5
460 000-5
440 000-5
420 000-5
400 000'5
380 000-5
360 000-5
340 000-5
320 000-5
300 000-5
280 000-5
260 000'5
240 000-5
220 000-5

200 000-5
180 000-5
160 000-5
140 000-5
120 000-5
100 000-5
80 000-5
60 000-5
40 OOO'E
20 OOO-E

0
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IMese 16
65 | 566 | s67 |

6 IMese 7 IMese 8 Mese 9 IMese 10 IMese 11 IMese 12 IMese 13 IMese 14 IMese 15
523|524 525|526 |27 [ 528|529 530 | 531|532 | 533|534 | s35 [ 536|537 [ s38 539 | 40 | 541|542 [543 [ 544 | 545|546 | 547 | 548 [ 549|550 | s51 | s52 | s53 [ 554 | s55 | s56 | s57 | s58 | 59| s60 | s61|s62 | s63 | s64
ONERI D.Lvo 81/2008

PERE EDILI

IMPIANTI ELETTRICI

MPIANTI MECCANICI

N
D
«

COMMITTENTE: Comune di Stresa



Comune di Stresa

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Tabella Attivita

OGGETTO: |[ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SULLA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO ISTITUTO
COMPRENSIVO STATALE "CLEMENTE REBORA" VIA A. FOGAZZARO, STRESA (VB)
2°LOTTO - Stralcio *A*

COMMITTENTE: |Comune di Stresa

Data, 01/2025




Pag.5

Data, 01/2025

PREVISTO GIORNI
ATTIVITA' Inizio Fine
euro (%) Lav. | Tot.
ONERI D.Lvo 81/2008 15.355,42) 3,20 199 180 gg 8 13
periodo 01 7.677,71 1,60 199 799 4 7]
periodo 02 7.677,71 1,60 175 g9 180 gg 4 6
OPERE STRUTTURALI 87.022,31| 18,12 899 94 gg 60 87
OPERE EDILI 250.206,00| 52,09 71499 152 gg 59 82
IMPIANTI ELETTRICI 96.969,65| 20,19 131 gg 166 gg 25 36
IMPIANTI MECCANICI 30.764,20| 6,40 148 gg 174 g9 20 27

COMMITTENTE: Comune di Stresa
TABELLA DELLE ATTIVITA'
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IMPORTI PREVISTI

DATA Parziale Progressivo (%)
euro euro
199 1.919,43 1.919,43| 0,40
399 1.919,43 3.838,86| 0,80
4499 1.919,43 575828/ 1,20
5499 1.919,43 767771 1,60
8499 1.450,37 9.128,08 1,90
9499 1.450,37 10.578,45| 2,20
10 gg 1.450,37 12.028,83| 2,50
1199 1.450,37 13.479,20| 2,81
12 99 1.450,37 14.929,57| 3,11
1599 1.450,37 16.379,94| 3,41
16 gg 1.450,37 17.830,31| 3,71
17 99 1.450,37 19.280,68| 4,01
18 gg 1.450,37 20.731,06| 4,32
2299 1.450,37 22.181,43| 4,62
2399 1.450,37 23.631,80| 4,92
24 g9 1.450,37 25.082,17| 5,22
2599 1.450,37 26.532,54| 5,52
2999 1.450,37 27.982,92| 5,83
30499 1.450,37 29.433,29| 6,13
3299 1.450,37 30.883,66| 6,43
33499 1.450,37 32.334,03| 6,73
3699 1.450,37 33.784,40| 7,03
37499 1.450,37 35.234,77| 7,34
38499 1.450,37 36.685,15| 7,64
39499 1.450,37 38.135,52| 7,94
4099 1.450,37 39.585,89| 8,24
4399 1.450,37 41.036,26| 8,54
44 gg 1.450,37 42.486,63| 8,85
4599 1.450,37 43.937,01| 9,15
46 g9 1.450,37 45.387,38) 945
47 g9 1.450,37 46.837,75| 9,75
50499 1.450,37 48.288,12| 10,05
51499 1.450,37 49.738,49| 10,36
52499 1.450,37 51.188,86| 10,66
53499 1.450,37 52.639,24| 10,96
54 g9 1.450,37 54.089,61| 11,26
5799 1.450,37 55.539,98| 11,56
58499 1.450,37 56.990,35| 11,87
59499 1.450,37 58.440,72| 12,17
6099 1.450,37 59.891,10| 12,47
61499 1.450,37 61.341,47| 12,77
64 gg 1.450,37 62.791,84| 13,07
6599 1.450,37 64.242,21| 13,37
66 gg 1.450,37 65.692,58| 13,68
67 gg 1.450,37 67.142,96| 13,98
68 gg 1.450,37 68.593,33| 14,28
7199 5.691,15 74.284,48| 15,47
7299 5.691,15 79.975,63| 16,65
7399 5.691,15 85.666,78| 17,84
7499 5.691,15 91.357,93| 19,02
7599 5691,15 97.049,08| 20,21

COMMITTENTE: Comune di Stresa
TABELLA DATE ED IMPORTI
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IMPORTI PREVISTI

DATA ) .
Parziale Progressivo (%)
euro euro

78499 5691,15 102.740,24| 21,39
7999 5691,15 108.431,39| 22,57
80499 5.691,15 114.122,54| 23,76
81499 5.691,15 119.813,69| 24,94
8299 5.691,15 125.504,84| 26,13
8599 5.691,15 131.195,99| 27,31
86 gg 5.691,15 136.887,14| 28,50
8799 5.691,15 142.578,30| 29,68
88499 5.691,15 148.269,45| 30,87
8999 5.691,15 153.960,60| 32,05
92499 5.691,15 159.651,75| 33,24
93499 5.691,15 165.342,90| 34,42
94 g9 5.691,15 171.034,05| 35,61
95499 4.240,78 175.274,83| 36,49
96 g9 4.240,78 179.515,61| 37,37
9999 4.240,78 183.756,39| 38,26
100 gg 4.240,78 187.997,17| 39,14
101 g9 4.240,78 192.237,95| 40,02
102 gg 4.240,78 196.478,73| 40,91
103 gg 4.240,78 200.719,51| 41,79
106 gg 4.240,78 204.960,29| 42,67
107 g9 4.240,78 209.201,07| 43,55
108 gg 4.240,78 213.441,85| 44,44
109 gg 4.240,78 217.682,63| 45,32
110 g9 4.240,78 221.923,41| 46,20
113 g9 4.240,78 226.164,19| 47,09
114 g9 4.240,78 230.404,97| 47,97
115 g9 4.240,78 234.645,75| 48,85
116 g9 4.240,78 238.886,53| 49,74
117 g9 4.240,78 243.127,31| 50,62
120 g9 4.240,78 247.368,09| 51,50
121 99 4.240,78 251.608,87| 52,38
122 g9 4.240,78 255.849,65| 53,27
123 g9 4.240,78 260.090,43| 54,15
124 g9 4.240,78 264.331,21| 55,03
127 g9 4.240,78 268.571,99| 55,92
128 gg 4.240,78 272.812,77| 56,80
129 g9 4.240,78 277.053,55| 57,68
130 g9 4.240,78 281.294,33| 58,56
131 99 8.119,57 289.413,89| 60,25
134 g9 8.119,57 297.533,46| 61,95
135 g9 8.119,57 305.653,02| 63,64
136 g9 8.119,57 313.772,59| 65,33
137 99 8.119,57 321.892,15| 67,02
138 g9 8.119,57 330.011,72| 68,71
142 g9 8.119,57 338.131,28| 70,40
143 g9 8.119,57 346.250,85| 72,09
144 g9 8.119,57 354.370,42| 73,78
145 gg 8.119,57 362.489,98| 75,47
148 g9 9.657,78 372.147,76| 77,48
149 gg 9.657,78 381.805,53

79,49

COMMITTENTE: Comune di Stresa
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IMPORTI PREVISTI

DATA Parziale Progressivo (%)
euro euro
150 gg 9.657,78 391.463,31| 81,50
151 g9 9.657,78 401.121,08| 83,51
152 gg 9.657,78 410.778,86| 85,52
155 gg 5.417,00 416.195,86| 86,65
156 gg 5.417,00 421.612,85| 87,78
157 g9 5.417,00 427.029,85| 88,91
158 gg 5.417,00 432.446,84| 90,03
159 gg 5.417,00 437.863,84| 91,16
162 gg 5.417,00 443.280,84| 92,29
163 gg 5.417,00 448.697,83| 93,42
164 gg 5.417,00 454.114,83| 94,54
165 gg 5.417,00 459.531,82| 95,67
166 gg 5.417,00 464.948,82| 96,80
169 gg 1.538,21 466.487,03| 97,12
170 g9 1.538,21 468.025,24| 97,44
171 99 1.538,21 469.563,45| 97,76
172 g9 1.538,21 471.101,66| 98,08
173 g9 1.538,21 472.639,87| 98,40
176 gg 1.919,43 474.559,30| 98,80
177 g9 1.919,43 476.478,72| 99,20
178 gg 1.919,43 478.398,15| 99,60
180 gg 1.919,43 480.317,58| 100,00

Data, 01/2025

COMMITTENTE: Comune di Stresa
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OGGETTO: ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SULLA PREVENZIONE DEL
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REBORA" VIA A. FOGAZZARO, STRESA (VB)

2°LOTTO - Stralcio *A*

COMMITTENTE: Comune di Stresa

RELAZIONE
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

II CRONOPROGRAMMA dei Lavori allegato alla presente relazione, previsto dal comma 1 lettera
h) dell'articolo 33 del D.P.R. 207/2010 quale documento del progetto esecutivo da allegare al
contratto ai sensi del comma 1 lettera f) dell'articolo 137 dello stesso D.P.R. 207/2010, ¢ stato
redatto ai sensi dell'art.40 del ripetuto D.P.R. 207/2010.

Tempi di esecuzione

Uno degli obiettivi del cronoprogramma ¢ quello di determinare i tempi di esecuzione del lavoro
tenendo anche conto dell'eventuale andamento stagionale sfavorevole. Dai calcoli effettuati ¢
risultato che per la completa esecuzione dei lavori sono necessari 180 giorni naturali e consecutivi.

Andamento stagionale sfavorevole

Nel calcolo della durata delle attivita, definita con riferimento ad una produttivita di progetto
ritenuta necessaria per la realizzazione dell'opera entro i termini indicati dalla Stazione Appaltante,
si ¢ tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole, nonche
della chiusura dei cantieri per festivita.

Posta pari al 100% la produttivita ottimale mensile ¢ stato previsto che le variazioni dei singoli mesi
possano oscillare fra 15% e 90% di detta produttivita a seconda di tre possibili condizioni:
Favorevoli, Normali e Sfavorevoli.

I valori considerati per le tre condizioni e per ogni mese sono riportate nella seguente tabella

Tabella Climatico Ambientale:

condizione gen | feb | mar | apr |mag | giu | lug [ ago | set | ott | nov | dic | media
Favorevole 90 90| 90| 90| 90| 90| 90| 45[ 90 90| 90| 45 82.5
Normale 15| 15| 75| 90 90 90| 90| 45| 90| 90| 75] 15 65
Sfavorevole 15] 15| 45| 90 90| 90| 90| 45| 90| 75| 45| 15| 58.75

Essendo in fase di progetto e non conoscendo quale sara l'effettiva data d'inizio dei lavori, si ¢
tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole come



percentuale media di riduzione sulle attivita lavorative durante tutto l'arco dell'anno con aumento
temporale analogo di ogni attivita, indipendentemente dalla successione temporale.

In fase di redazione del programma esecutivo, quando si ¢ a conoscenza della data d'inizio dei
lavori, I'impresa dovra collocare le attivita durante il loro effettivo periodo temporale di esecuzione,
che nell'arco dell'anno avra diversi tipi di incidenza sulla produttivita che potranno essere di
diminuzione o di aumento rispetto alla media considerata in fase di progetto.

Produzione mensile

Per poter attuare i lavori secondo quanto previsto dal cronoprogramma allegato si evince che
I'impresa deve garantire, attraverso le risorse impegnate e la sua organizzazione, una produzione
mensile media tale da poter realizzare una quantita di lavorazioni corrispondente ad un importo di
euro 81.164,78 ed ad una produzione massima mensile corrispondente ad un importo di euro
123.603,45 .

L'impresa che dovra eseguire i lavori deve considerare i dati innanzi espressi come condizione
minima da dover soddisfare, nonostante che il programma esecutivo, che la stessa dovra stilare
prima dell'inizio dei lavori, possa portare a dati differenti da quelli desunti dall'allegato
cronoprogramma.

Data, 01/2025
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